

## Harmonogram realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu.

| Miesiąc/ czas                    | Zaplanowane działania (hasłowo)   | spotkania   | w tym warsztaty |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| wrzesień 2016                    | rozpropagowanie informacji o projekcie (plakaty itp.);<br>spotkania inicjujące, wybór literatury do audiobooka;<br>wystąpienie o udzielenie praw autorskich   | 2           |                 |
| październik 2016                 | prelekcja i pokaz — Co można zrobić, mając smartfon, tablet czy komputer;<br>zakup materiałów na warsztaty plastyczne;<br>zakup sprzętu na warsztaty informatyczne;<br>warsztaty plastyczne — międzypokoleniowe tworzenie ilustracji do wybranej literatury;<br>warsztaty informatyczne — zapoznanie z funkcjami urządzeń | 2<br>1<br>1 | 1<br>1          |
| listopad 2016                    | warsztaty plastyczne — międzypokoleniowe tworzenie ilustracji do wybranej literatury;<br>warsztaty informatyczne — zapoznanie z funkcjami urządzeń  | 1<br>1      | 1<br>1          |
| grudzień 2016                    | warsztaty plastyczne — międzypokoleniowe tworzenie ilustracji do wybranej literatury;<br>warsztaty informatyczne ukierunkowane na nagrania audio  | 1<br>1      | 1<br>1          |
| styczeń 2017                     | warsztaty plastyczne — międzypokoleniowe tworzenie ilustracji do wybranej literatury;<br>warsztaty informatyczne ukierunkowane na nagrania audio  | 1<br>2      | 1<br>2          |
| luty 2017                        | sesje nagraniowe w studio;<br>warsztaty plastyczne — międzypokoleniowe tworzenie ilustracji do wybranej literatury;<br>warsztaty informatyczne — cyfryzacja obrazów   | 2<br>1<br>1 | 1<br>1          |
| marzec 2017                      | warsztaty — cyfryzacja obrazów  | 2           | 2               |
| kwiecień 2017                    | projekt plastyczny płyty;<br>warsztaty informatyczne — łączenie ilustracji i nagrań w film  | 2           | 2               |
| maj 2017                         | warsztaty informatyczne — łączenie ilustracji i nagrań w film;<br>przygotowanie materiału do publikacji   | 1           | 1               |
| czerwiec 2017                    | tłoczenie płyty; wydruk publikacji;<br>uroczyste zakończenie projektu;<br>rozliczenie projektu  | 1           |                 |
| Suma spotkań (w tym warsztatów): |   | 23          | 16              |